

第27回 関川流域委員会

今後の進め方(案)

令和6年12月2日
北陸地方整備局 高田河川国道事務所

1. 関川流域委員会の開催経緯（第1～23回）

平成19年3月

第1～11回 関川流域委員会（平成12～18年度）

第1～12回 ワーキンググループ（平成15～19年度）

関川水系河川整備基本方針 策定

【河川整備を行うにあたっての長期的な基本方針及び河川整備の基本となるべき事項を定めるもの】

平成21年3月

第12～17回 関川流域委員会（平成19年度）

関川水系河川整備計画（大臣管理区間） 策定

【概ね30年間における河川整備の目標、河川工事や維持に関する事項を定めるもの】

事業再評価（北陸地方整備局事業評価監視委員会）（平成23・26年度） 関川直轄河川改修事業

第18回 関川流域委員会（平成27年度）

第1～4回 関川・保倉川治水対策検討部会（平成27～29年度）

第19回 関川流域委員会（平成29年度）再点検

事業再評価（北陸地方整備局事業評価監視委員会）（平成29年度） 関川直轄河川改修事業

第20、21回 関川流域委員会（令和2年度）概略ルート公表・決定

第22回 関川流域委員会（令和3年度）概略ルート現地調査結果・放水路周辺のまちづくり検討

第23回 関川流域委員会（令和4年度）関川水系河川整備計画（大臣管理区間）の点検

概略ルート環境調査進捗状況、気候変動を踏まえた関川水系河川整備基本方針見直しの動き

事業再評価（関川流域委員会） 関川直轄河川改修事業

令和5年3月

関川水系河川整備基本方針 変更

気候変動を踏まえた目標流量の変更、流域治水の取組を推進

2. 関川流域委員会の開催経緯（第24～25回）

- できるかぎり多く流域住民皆さんの意見を河川整備に反映していくため、流域委員会で気候変動を踏まえた検討結果や流域治水、まちづくりについて議論を行っていく。

令和2年度

第21回流域委員会

- 意見募集・住民説明会結果とその対応について
- 今後の進め方(案)について

令和3年度

第22回流域委員会

- 前回委員会からの進捗状況等
- まちづくり検討の進め方について
- 関川流域の治水安全度向上に向けて

令和4年度


第23回流域委員会

- 河川整備計画の点検
- 関川直轄河川改修事業の再評価
- 気候変動を踏まえた基本方針の見直しの動き

令和5年3月 関川水系河川整備基本方針の変更

令和5年度～

関川水系河川整備計画の変更



3. 河川整備計画変更スケジュール（案）

令和5年7月26日

河川整備計画 変更骨子案（目標流量・変更の考え方）公表
第24回関川流域委員会

令和5年12月8日

河川整備計画 変更原案（本文・附图）公表
第25回関川流域委員会

令和5年12月13日
～令和6年1月31日

関係住民意見聴取（パブリックコメント）

令和6年7月3日

意見聴取を踏まえた対応について審議
第26回関川流域委員会

令和6年12月2日

河川整備計画 変更案（案）（本文・附图）公表
第27回関川流域委員会

（河川管理者による）河川整備計画 変更案 公表

関係省庁協議

関係県知事意見聴取

令和6年度内予定

関川水系河川整備計画 変更