

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、常願寺川流域において、豪雨による大規模土砂生産及び土砂・洪水氾濫に対する施設配置計画の見直し検討及び事業効果を検討すること、その後の降雨により特に活発に移動する期間や定常的に土砂流出が活発な状態が継続する期間による土砂・洪水氾濫対策と砂防事業の効果を定量的に評価するための指標を検討し、砂防事業の費用対効果を分析・検討するものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	42,262,000円(税込み)
変更金額	+ 8,107,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,369,000円(税込み)
変更理由	検討内容の追加に伴う変更