

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度常願寺川土砂移動モニタリング検討業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内において流砂量計等による洪水中の土砂動態観測を行い、管内の土砂移動特性を分析・整理し、今後の流域監視（土砂移動の検知覚知）、砂防事業推進のための基礎資料とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	点検結果に基づき、機器の修繕等の対応が生じたことから設計変更を行うものである。