

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 2月12日  |
| 契約業者名                            | (株) 建設技術研究所 北陸支社   |
| 契約業者の住所                          | 新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル  |
| 業務の名称                            | 令和7年度常願寺川水系砂防事業計画検討業務  |
| 業務場所                             | 立山砂防事務所管内  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 計画準備1式、資料収集整理1式、短期土砂・洪水氾濫対策検討1式、中期土砂・洪水氾濫対策検討1式、長期土砂・洪水氾濫対策検討1式、事業計画検討1式 |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 4月 2日  |
| 履行期間(至)                          | 令和 8年 3月27日  |
| 変更前の契約金額                         | 49,291,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 25,399,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 74,690,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 事業評価に関する追加検討が生じたため。  |