

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度常願寺川土砂移動モニタリング検討業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	土砂移動モニタリング 1式 観測データ解析 1式 総合土砂管理検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	35,970,000円(税込み)
変更金額	+ 13,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,610,000円(税込み)
変更理由	