

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4 砂防会館 別館
業 務 の 名 称	令和 7 年度立山砂防歴史的砂防施設保存活用計画検討業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、平成29年度に重要文化財に指定された「常願寺川砂防施設」を対象に、重要文化財砂防施設としての適正な保存・維持・活用に向けた過年度の検討成果の取り纏めを行い、文部科学省（文化庁）や富山県等を想定した関係機関との協議資料を作成するなどし、「常願寺川砂防施設保存活用計画（案）」の策定を完了させるものである。
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 4 月 2 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 5 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 5 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 1 0 月の文化審議会に予定している文部科学省（文化庁）の文化審議会に答申するため、工期末を令和 8 年 1 2 月 2 5 日に延伸する。 また、泥谷砂防堰堤群の測量作業等に付随する現地立ち合いに係る経費を増工する。