

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	ダイチ (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市一本木 2 5 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は立山砂防事務所管内の砂防施設事業箇所において、砂防施設設計の基礎資料とするため、機械ボーリング等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果に基づく変更。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	ダイチ (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市一本木 2 5 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は立山砂防事務所管内の砂防施設事業箇所において、砂防施設設計の基礎資料とするため、機械ボーリング等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の具体的な手続きについてに基づき、受注者より請負代金変更の請求がなされたことに伴う変更である。