

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度立山砂防事務所管内橋梁点検業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 7 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 4 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 2 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震後の緊急点検および補修工法検討を増工する。また、工事用道路での規制に必要なとなった保安費を増工する。