

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度真川中流砂防堰堤他設計業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、常願寺川水系真川中流域に計画している砂防堰堤 1 基の詳細設計を実施する業務であり、予備設計等で検討された砂防堰堤・床固工の基本諸元により、設計図書に基づく設計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。 また、真川上流域で計画している砂防堰堤 1 基の詳細設計もあわせて行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地質調査の結果、軟弱地盤が確認された為、本体工の検討と合わせて基礎工を検討する必要が生じた。