

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和5年度水谷第1号砂防堰堤改築設計業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、立山砂防事務所管内の砂防施設のうち、老朽化の著しい水谷第1号砂防堰堤において、補強対策に関する過年度の検討結果等を踏まえ最適かつ合理的な補強工法・補強構造を決定するための予備検討を完了させたのち、詳細設計を実施するものである。
履行期間(自)	令和 6年 5月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	14,124,000円(税込み)
変更金額	+ 7,062,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,186,000円(税込み)
変更理由	地質業務において、堤体ボーリング箇所における室内試験を増工する。 設計業務において、FEM解析を増工し、施設設計の副堰堤1基を増工する。 また、BIM/CIM活用を増工する。 工期末を令和6年12月27日から令和7年3月28日まで延伸する。