

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 富山事務所
契 約 業 者 の 住 所	富山市丸の内 1 - 8 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度常願寺川流域河床材料調査業務
業 務 場 所	立山砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、常願寺川流域の砂防計画検討における基礎資料とするため、河床材料調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	公開用成果品作成の追加