

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和7年度粟巣野下流砂防堰堤詳細設計業務
業 務 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先、富山市原地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤詳細設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 8 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 3 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部中止に伴う工期の延期。 特例措置に基づく令和7年度労務単価への変更。