

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月22日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和6年度称名川砂防堰堤群改築設計業務
業務場所	立山砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、常願寺川水系称名川流域において過年度検討された砂防計画概成に向けた施設配置計画を踏まえ、現地の水理条件や整備を進める上での課題を整理した上で概成までの事業計画及び工程計画を精査するものとする。 また、整備優先度が高く過年度改築予備設計を実施した称名川第4号床固工の改築詳細設計を実施するとともに、施設の老朽化により変状の進行が認められる流域内の既往施設において補修詳細設計を実施する。
履行期間(自)	令和 7年 5月30日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	23,914,000円(税込み)
変更金額	+ 22,715,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,629,000円(税込み)
変更理由	