

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	石黒建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市西開発 3 - 3 0 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 水谷第 3 号砂防堰堤補強その 2 工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【水谷工区】 砂防土工 一式、コンクリート堰堤工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 【鬼ヶ城工区】 護床工・根固め工 一式、仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 9 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	石黒建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市西開発 3 - 3 0 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 水谷第 3 号砂防堰堤補強その 2 工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【水谷工区】 砂防土工 一式、コンクリート堰堤工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 【鬼ヶ城工区】 護床工・根固め工 一式、仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	石黒建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市西開発 3 - 3 0 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 水谷第 3 号砂防堰堤補強その 2 工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【水谷工区】 砂防土工 一式、コンクリート堰堤工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 【鬼ヶ城工区】 護床工・根固め工 一式、仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 2 月中に入札書を締め切り、2 月単価にて積算されているが、令和 6 年 3 月の労務単価の改定に伴い、令和 6 年 3 月 8 日付け事務連絡 「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」及び「機械設備工事積算に係わる令和 6 年 3 月から適用する標準賃金について」の決定に関連する入札契約手続等の処理方針について」の具体的な手続きについて」に基づき、3 月単価へ変更するものである。