

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	高尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本宮 1 0 7 3
工 事 の 名 称	R 6 サブ谷砂防堰堤補強工事
工 事 場 所	富山県富山市本宮地先 ～ 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 7 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 0 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	高尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本宮 1 0 7 3
工 事 の 名 称	R 6 サブ谷砂防堰堤補強工事
工 事 場 所	富山県富山市本宮地先 ～ 富山県中新川郡立山町芦嶮寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 8 , 7 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	高尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本宮 1 0 7 3
工 事 の 名 称	R 6 サブ谷砂防堰堤補強工事
工 事 場 所	富山県富山市本宮地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦峠寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	高尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本宮 1 0 7 3
工 事 の 名 称	R 6 サブ谷砂防堰堤補強工事
工 事 場 所	富山県富山市本宮地先 ～ 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。