

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 林土木
契 約 業 者 の 住 所	富山市桜町 2 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 道路維持管理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 0 , 2 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 0 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 林土木
契 約 業 者 の 住 所	富山市桜町 2 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 道路維持管理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 0 , 2 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 林土木
契 約 業 者 の 住 所	富山市桜町 2 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 道路維持管理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 林土木
契 約 業 者 の 住 所	富山市桜町 2 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 道路維持管理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年2月中に入札書を締め切り、2月単価にて積算されているが、令和6年3月の労務単価の改定に伴い、令和6年3月8日付け事務連絡「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」及び「機械設備工事積算に係わる令和6年3月から適用する標準賃金について」の決定に関連する入札契約手続等の処理方針について」の具体的な手続きについて」に基づき、3月単価へ変更するものである。