

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	松本建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千保 2 9 7
工 事 の 名 称	R 6 滝谷第 2 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7 , 3 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	松本建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千保 2 9 7
工 事 の 名 称	R 6 滝谷第 2 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7, 3 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 7, 3 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	松本建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千保 2 9 7
工 事 の 名 称	R 6 滝谷第 2 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 7 , 3 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6 年4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の具体的な手続きについて (令和6 年 3 月 5 日付事務連 絡)」 に基づき、新積算基準により変更するものである。