

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月21日
契約業者名	松嶋建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町道源寺574
工事の名称	R6 有峰砂防工事用道路その他工事
工事場所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 5月 6日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	134,233,000円(税込み)
変更金額	+ 24,816,000円(税込み)
変更後の契約金額	159,049,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	松嶋建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町道源寺574
工事の名称	R6 有峰砂防工事用道路その他工事
工事場所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 5月 6日
工期(至)	令和 6年11月22日
変更前の契約金額	133,650,000円(税込み)
変更金額	+ 583,000円(税込み)
変更後の契約金額	134,233,000円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の具体的な手続きについて(令和6年3月5日付事務連 絡)」に基づき、新積算基準により変更するものである。