

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 6 真川第 3 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、砂防コンクリート工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 4 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 9 , 0 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 6 真川第 3 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、砂防コンクリート工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2, 9 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3, 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 6, 4 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 6 真川第 3 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、砂防コンクリート工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6 年4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の具体的な手続きについて（令和6 年3 月5 日付事務連 絡）」に基づき、新積算基準により変更するものである。