

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R6 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県富山市本宮地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、仮設工 1式、道路維持工 1式
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 6年11月13日
変更前の契約金額	203,368,000円(税込み)
変更金額	+ 37,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	240,438,000円(税込み)
変更理由	

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 9日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R6 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県富山市本宮地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、仮設工 1式、道路維持工 1式
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	156,189,000円(税込み)
変更金額	+ 47,179,000円(税込み)
変更後の契約金額	203,368,000円(税込み)
変更理由	

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月24日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R6 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県富山市本宮地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	砂防土工 1式、コンクリート堰堤工 1式、仮設工 1式、道路維持工 1式
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	155,100,000円(税込み)
変更金額	+ 1,089,000円(税込み)
変更後の契約金額	156,189,000円(税込み)
変更理由	