

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 干場建設
契 約 業 者 の 住 所	富山県氷見市稲積 2 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 6 多枝原谷下流斜面掘削工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 8 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 干場建設
契 約 業 者 の 住 所	富山県氷見市稲積 2 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 6 多枝原谷下流斜面掘削工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 6 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 4 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 干場建設
契 約 業 者 の 住 所	富山県氷見市稲積 2 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 6 多枝原谷下流斜面掘削工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 , 6 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6 年4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の具体的な手続きについて(令和6 年3 月5 日付事務連 絡)」に基づき、新積算基準により変更するものである。