

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	辻建設(株)
契約業者の住所	富山市内幸町6-1
工事の名称	R6 金山谷基幹砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 6月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	145,860,000円(税込み)
変更金額	+ 38,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	184,360,000円(税込み)
変更理由	