

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 1 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 2 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	