

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	富山地鉄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市安養寺 5 5 1
工 事 の 名 称	R 7 砂防専用軌道保線補修工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦嶺寺地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	軌道巡視工 1 式 軌道保線補修工 1 式 軌道施設工 1 式 軌道付属施設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	