

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	酒井建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県中新川郡上市町下経田 2 2 6
工 事 の 名 称	R 7 千寿ヶ原地区工事用道路工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦峠寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 道路維持管理工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による請負代金額の変更