

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月21日 |
| 契約業者名 | 松嶋建設(株) |
| 契約業者の住所 | 富山県中新川郡立山町道源寺574 |
| 工事の名称 | R7 有峰砂防工事用道路その他工事 |
| 工事場所 | 富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 |
| 工期(自) | 令和 7年 5月 7日 |
| 工期(至) | 令和 7年11月25日 |
| 変更前の契約金額 | 133,650,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,914,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 135,564,000円(税込み) |
| 変更理由 | 特例措置による請負代金額の変更 |