

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R7 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式 コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート側壁工 1式 鬼ヶ城工事用道路工 1式 工事用道路補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 6月 2日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	126,500,000円(税込み)
変更金額	+ 1,188,000円(税込み)
変更後の契約金額	127,688,000円(税込み)
変更理由	