

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 干場建設
契 約 業 者 の 住 所	富山県氷見市稲積 2 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤本体工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 4 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 5 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 干場建設
契 約 業 者 の 住 所	富山県氷見市稲積 2 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 7 多枝原谷下流砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤本体工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 5 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	