

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	石黒建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福井市西開発 3 - 3 0 1 - 1
工 事 の 名 称	R 7 湯川上流工事用道路工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、軽量盛土工 1 式、擁壁工 1 式、仮橋護岸工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	石黒建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福井市西開発 3 - 3 0 1 - 1
工 事 の 名 称	R 7 湯川上流工事用道路工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、軽量盛土工 1 式、擁壁工 1 式、仮橋護岸工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	