

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 林土木
契 約 業 者 の 住 所	富山市桜町 2 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 7 有峰地区溪岸対策 (多枝原谷) 工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、流路護岸工 1 式、根固め・水制工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	