

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	砺波工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市中央町 1 - 8
工 事 の 名 称	R 7 真川上流砂防堰堤群工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流木対策工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 5 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 0 日
契 約 業 者 名	砺波工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市中央町 1 - 8
工 事 の 名 称	R 7 真川上流砂防堰堤群工事
工 事 場 所	富山県富山市有峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流木対策工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 3 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 5 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる取扱いについて（令和7年3月6日付事務連絡）に基づき新積算基準に変更する。