

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月12日
契約業者名	ダイチ (株)
契約業者の住所	富山市一本木259-1
工事の名称	R8 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	落石防止網工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期 (自)	令和 8年 3月13日
工期 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	106,260,000円 (税込み)
変更金額	+ 286,000円 (税込み)
変更後の契約金額	106,546,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更