

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月12日
契約業者名	丸新志鷹建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町芦嶮寺49
工事の名称	R8 天鳥下流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県中新川郡立山町本宮地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶮寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1式 コンクリート堰堤工 1式 舗装工 1式 工事用道路補修工 1式 河道掘削工 1式 土砂仮締切工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 8年 3月24日
工期(至)	令和 8年11月13日
変更前の契約金額	107,800,000円(税込み)
変更金額	+ 1,133,000円(税込み)
変更後の契約金額	108,933,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更