

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月12日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶮寺地先 ~ 富山県富山市本宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤本体工 1式 コンクリート副堰堤工 1式 路体盛土工 1式 コンクリート舗装工 1式 工事用道路補修工 1式 道路巡視工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 8年 6月 1日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	147,180,000円(税込み)
変更金額	+ 1,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	148,489,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更