

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月12日
契約業者名	富山地鉄建設(株)
契約業者の住所	富山市安養寺551
工事の名称	R8 砂防専用軌道保線補修工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	軌道巡視工 1式 軌道保線補修工 1式 軌道施設工 1式 軌道附属施設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満
工期(自)	令和 8年 3月27日
工期(至)	令和 9年 1月15日
変更前の契約金額	147,400,000円(税込み)
変更金額	+ 1,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	148,709,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる請負代金額の変更