

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月18日
契約業者名	新栄建設(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町大清水18
工事の名称	R8 新湯第2号砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦畷寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート副堰堤工 1式 コンクリート側壁工工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 8年 6月 1日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	137,500,000円(税込み)
変更金額	+ 3,366,000円(税込み)
変更後の契約金額	140,866,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる請負代金額の変更