

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月18日
契約業者名	石黒建設(株)
契約業者の住所	福井市西開発3-301-1
工事の名称	R8 湯川上流工事用道路工事
工事場所	富山県富山市有峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 8年 6月 1日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	118,250,000円(税込み)
変更金額	+ 3,124,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,374,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる請負代金額の変更