

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月18日
契約業者名	(株) 高田組
契約業者の住所	富山市宝町1-1-7
工事の名称	R8 真川第3号砂防堰堤工事
工事場所	富山県富山市有峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期 (自)	令和 8年 6月 1日
工期 (至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	118,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,168,000円 (税込み)
変更後の契約金額	121,968,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係わる請負代金額の変更