

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	高尾建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市本宮 1 0 7 3
工 事 の 名 称	R 8 サブ谷砂防堰堤補強工事
工 事 場 所	富山県富山市本宮地先 ～ 富山県中新川郡立山町芦嶮寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・コンクリート副堰堤工 366m3・コンクリート側壁工 286m3・構造物撤去工 1 式・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 コンクリート副堰堤工、コンクリート側壁工、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式