

新たな北陸圏広域地方計画の 推進（案）について

－ 目 次 －	計画の進捗管理(計画のフォローアップ等)について ……	1
	現行計画のフォローアップについて ……	2
	新たな北陸圏広域地方計画の推進とフォローアップ(案) …	5

令和8年5月
北陸圏広域地方計画推進室

計画の進捗管理(計画のフォローアップ等)について

- 平成28年3月に策定された第2次北陸圏広域地方計画(現行計画)では、毎年度で計画に係る様々な情報を収集し、各プロジェクトの進捗状況を検証(フォローアップ)することとされている。
- また、現在策定を進めている新たな北陸圏広域地方計画 計画原案においても、計画の実施状況を適切に評価するため、計画の進捗管理(計画のフォローアップ等)を行うものとしている。

第2次北陸圏広域地方計画(現行計画)

第6章 計画の実現に向けて 6.計画のフォローアップ等

北陸圏が目指す将来像の実現に向けて、本計画の実効性を高め、その着実な推進を図るため、毎年度、協議会において、本計画に係る様々な情報を収集し、**各プロジェクトの進捗状況を検証**するとともに、計画の推進に向けた課題抽出やその対応等について検討し、その結果も踏まえ、プロジェクトを始めとする計画の一層の推進を図る。

また、全国計画に係る政策の評価等に併せて、**フォローアップの結果**も踏まえて本計画の実施状況を適切に評価し、その結果に応じて計画の見直しを行うなど必要な措置を講ずることとする。

これら本計画の**フォローアップ**等の実施においては、地域の関係主体の連携・協働による本計画の着実な推進を図るため、協議会構成機関を始め関係機関等により、各種施策の数値目標を共有し、その更新等も踏まえて、十分協議しながら進めていくこととする。

また、中部・北陸圏の広域連携に係る施策展開に当たっても「北陸圏・中部圏広域地方計画合同協議会」の枠組みを活用し、**フォローアップを実施**していくものとする。

新たな北陸圏広域地方計画 計画原案

第6節 計画の進捗管理(計画のフォローアップ等)

本計画の実施過程における実効性を確保するため、**適切な推進体制及びモニタリング体制を整備**することが重要である。

本計画を着実に推進するとともに、**実施状況を適切に評価**し、その結果に応じて計画の見直しを行うなど必要な措置を講ずるため、協議会構成機関を始め関係機関等により、各種施策の数値目標を共有し、その更新等も踏まえ、十分協議しながら進めていくこととする。

現行計画のフォローアップについて

○現行計画では、毎年度に各構成機関の取組状況を確認・整理・とりまとめを行い、北陸圏広域地方計画推進室(北陸地方整備局)のホームページにて公表を行ってきた。

■ 現行計画のフォローアップ(とりまとめ・公表)

国土交通省 北陸地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Hokuriku Regional Development Bureau

トップ 防災 河川 道路 港湾空港 まち・住まいづくり

計画決定後の毎年度の取り組み状況

- 北陸圏広域地方計画の推進について【平成28年度の取組み】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【平成29年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【平成29年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【平成30年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【平成30年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和元年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和元年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和2年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和2年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和3年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和3年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和4年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和4年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和5年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和5年度の取組み(概要)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和6年度の取組み(本編)】
- 北陸圏広域地方計画の推進について【令和6年度の取組み(概要)】

北陸圏広域地方計画 中間評価について (令和4年2月公表)

北陸圏広域地方計画決定から5年が経過したことから、中間評価を実施しました。

- 北陸圏広域地方計画 中間評価【本文】
- 北陸圏広域地方計画 中間評価【概要版】

北陸圏広域地方計画の推進について 令和6年度の取組

2. 北陸圏広域地方計画の推進状況について

2.1 計画の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.1 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.2 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.3 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.4 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.5 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.6 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.7 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.8 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.9 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.10 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.11 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.12 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.13 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.14 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.15 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.16 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.17 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.18 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.19 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.20 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.21 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.22 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.23 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.24 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.25 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.26 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.27 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.28 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.29 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.30 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.31 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.32 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.33 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.34 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.35 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.36 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.37 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.38 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.39 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.40 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.41 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.42 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.43 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.44 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.45 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.46 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.47 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.48 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.49 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.50 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.51 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.52 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.53 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.54 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.55 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.56 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.57 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.58 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.59 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.60 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.61 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.62 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.63 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.64 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.65 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.66 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.67 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.68 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.69 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.70 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.71 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.72 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.73 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.74 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.75 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.76 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.77 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.78 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.79 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.80 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.81 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.82 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.83 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.84 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.85 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.86 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.87 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.88 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.89 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.90 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.91 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.92 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.93 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.94 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.95 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.96 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.97 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.98 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.99 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

2.1.100 進捗の進捗管理(プロジェクトの進捗)

令和8年3月
北陸圏広域地方計画協議会

【フォローアップのとりまとめ(本編)】

北陸圏広域地方計画の推進について 令和6年度の取組

概要版

2. 北陸圏広域地方計画 令和6年度の取組み

1. 豊かな暮らしを育む連続都市圏形成(3/4)

【計画の具体的取組項目】

① 居住ある都市圏の連携を強化するネットワークの形成に向け

【継続的な取組み】

① ハーベスト・アクトの推進(金沢都市圏パーク・アンド・ライ

② 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

③ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

④ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑤ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑥ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑦ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑧ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑨ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑩ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑪ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑫ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑬ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑭ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑮ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑯ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑰ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑱ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑲ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

⑳ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉑ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉒ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉓ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉔ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉕ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉖ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉗ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉘ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉙ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉚ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉛ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉜ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉝ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉞ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㉟ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊱ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊲ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊳ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊴ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊵ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊶ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊷ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊸ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊹ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

㊺ 主要都市圏の連携強化(バス等の整備)

令和8年3月
北陸圏広域地方計画推進室

【フォローアップのとりまとめ(概要版)】


現行計画のフォローアップについて

○現行計画の期間内におけるフォローアップのトピックスとしては、コロナ禍によるデジタル化の進展や、2024年3月の北陸新幹線(金沢・敦賀間)の開業に向けた取組などが挙げられる。


■ 現行計画のフォローアップ: 主な取組状況(トピックス)

【PJ8】 強靱な国土づくりに貢献する広域的な防災体制の構築PJ

○首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対応したオンライン代替輸送訓練
 ・北陸地域国際物流戦略チームは、今後発生が危惧されている首都直下地震及び南海トラフ巨大地震を想定した日本海側港湾への代替輸送訓練を実施している。
 ・これらの訓練は、コロナ禍以降、オンライン形式で実施している。



【オンライン代替輸送訓練の様子】




【オンライン代替輸送訓練の様子】

出典. 令和3年度代替輸送訓練報告, 北陸地方整備局港湾空港部

【PJ1】 豊かな暮らしを育む接続型都市圏形成プロジェクト

○越前たけふ駅周辺整備推進事業
 ・越前市では、北陸新幹線越前たけふ駅の開業に併せて、越前たけふ駅周辺への企業・人材の集積に向けて、トップセールスをはじめとする積極的な企業誘致を行い、越前たけふ駅を基点としたネットワークの形成を図っている。



【越前たけふ駅周辺の将来都市構造】

出典. 第2期越前市都市計画マスタープラン, 越前市

【PJ9】 高速交通基盤を活かした北陸観光交流圏形成PJ

○北陸新幹線の対流促進効果最大化による北陸圏地域活性化プロジェクトの促進
 ・中部運輸局では、2023年度末の北陸新幹線福井・敦賀開業を新たな観光需要の創出の好機と捉え、観光誘客の促進及び地域活性化の機運を醸成することを目的に、「観光振興シンポジウムin福井」を開催している。



【観光振興シンポジウムin福井の開催状況】

出典. 「観光振興シンポジウムin福井」開催概要, 中部運輸局資料


現行計画のフォローアップについて

○現行計画では、各種施策の主な取組状況のほか、各種統計データ等からモニタリング指標を設定し、各種施策の実施等による北陸圏内の社会・経済情勢の変化等について、定量的に把握・確認を行っている。

■ 現行計画のフォローアップ:モニタリング指標の例


【宿泊者数(人口1人あたり延べ宿泊者数)】

- 北陸圏のにおける人口1人あたり延べ宿泊者数は、コロナ禍であった2021年(令和3年)までは大幅に減少していたが、その後は回復傾向にあり、2024年(令和6年)は2016年(平成28年)と比較して28.9%増加している。
- 特に、人口1人あたり延べ外国人宿泊者数は、2024年(令和6年)に2016年(平成28年)と比較して198.7%増加しており、コロナ禍以前の水準を大幅に上回っている。



※増減率は対2016年(平成28年)比であり北陸圏広域地方計画推進室にて試算データ。観光庁「宿泊旅行統計調査」、総務省「人口推計」より作成

【宿泊者数(人口1人あたり延べ宿泊者数)】



※増減率は対2016年(平成28年)比であり北陸圏広域地方計画推進室にて試算データ。観光庁「宿泊旅行統計調査」、総務省「人口推計」より作成

【外国人宿泊者数(人口1人あたり外国人延べ宿泊者数)】

新たな北陸圏広域地方計画の推進とフォローアップ(案)

○新たな北陸圏広域地方計画においても、現行計画の考え方・推進体制を基本として、大臣決定後にフォローアップを行うものとする。


計画推進に向けた方針(案) これまでの経緯等を踏まえ、第2次北陸圏広域地方計画(現行計画)の考え方を踏襲する。

■ 計画の推進体制

➢ 協議会と実施組織が連携し、北陸圏の将来像の実現に向けて、効果的な取組推進を図る。

■ フォローアップ

➢ 広域連携プロジェクトの施策・施策群に位置付けている個別事業などは、取組状況について毎年度確認を行うことで、計画推進に関するフォローアップを行うものとする。
 ➢ フォローアップの結果は、北陸圏広域地方計画協議会作業チーム打合せでのとりまとめ内容の確認の後、幹事会での協議を受けて公表を行うものとする。



■ フォローアップの年間スケジュール(イメージ)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
作業依頼		各構成機関にて 取組状況の確認			フォローアップ とりまとめ		作業チーム 打合せ	幹事会	公表			

※R8年度は、新たな北陸圏広域地方計画の大臣決定後にフォローアップを行うため、上記の年間スケジュールが変更になることが想定される。