

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 明和
契約業者の住所	富山市黒瀬225-1
業務の名称	令和5年度利賀ダム管内測量業務
業務場所	富山県南砺市利賀村地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 1式 (変更) 水準測量 1式 (追加) 路線測量 1式 (変更) 既存成果の座標系調査資料作成 1式 (追加)
履行期間 (自)	令和 6年 3月23日
履行期間 (至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	16,929,000円 (税込み)
変更金額	+ 880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,809,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 基準点測量 水準測量 路線測量 既存成果の座標系調査資料作成

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	(株) 明和
契約業者の住所	富山市黒瀬225-1
業務の名称	令和5年度利賀ダム管内測量業務
業務場所	富山県南砺市利賀村地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 (変更) 三次元点群測量 1式 (変更) 路線測量 1式 (変更) 歩掛実態調査 1式 (追加)
履行期間 (自)	令和 6年 3月23日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	14,201,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,728,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,929,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 基準点測量 三次元点群測量 路線測量 歩掛実態調査