

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	日本工営(株) 北陸事務所
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和5年度利賀ダム本体関連細部構造設計業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は利賀ダム建設事業におけるダム本体実施設計既往成果、別途実施している水理模型実験の成果を踏まえたダム本体関連の細部構造設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 4月 4日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	112,200,000円(税込み)
変更金額	+ 13,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	125,400,000円(税込み)
変更理由	水理模型実験経費について精算変更する。