

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営エナジーソリューションズ (株)                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区麹町 5 - 4                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度利賀ダム電気通信設備詳細設計業務                                                                                      |
| 業 務 場 所                             | 利賀ダム工事事務所管内                                                                                                  |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、利賀ダムの管理に必要な電気設備・通信設備の詳細設計を行うものである。                                                                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 4 月 1 1 日                                                                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 9 月 3 0 日                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 3 , 9 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                |
| 変 更 金 額                             | + 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 4 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・警報局予定地 5 カ所の地質調査を追加</li><li>・履行期限を 8 月 3 0 日から 9 月 3 0 日に変更</li></ul> |

(第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 6 月 1 8 日                                                              |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営エナジーソリューションズ (株)                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区麴町 5 - 4                                                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度利賀ダム電気通信設備詳細設計業務                                                       |
| 業 務 場 所                             | 利賀ダム工事事務所管内                                                                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                               |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、利賀ダムの管理に必要な電気設備・通信設備の詳細設計を行うものである。                                       |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 4 月 1 1 日                                                              |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 3 , 1 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                 |
| 変 更 金 額                             | + 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 3 , 9 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                 |
| 変 更 理 由                             | 予定していた放流警報設備用の発動発電設備詳細設計について、無停電電源設備詳細設計に変更となった。<br>また、追加で新規推移局移設検討が必要となったため。 |