

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(一財) ダム技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区池之端 2 - 9 - 7 池之端日殖ビル 2 階
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム建設事業設計等技術評価その 2 業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 情報共有システム利用料 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 5 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1, 6 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 情報共有システム利用料

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(一財) ダム技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区池之端 2 - 9 - 7 池之端日殖ビル 2 階
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム建設事業設計等技術評価その 2 業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による労務単価の変更のため。