

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業 務 の 名 称	令和5年度利賀ダム貯水池斜面对策関連他検討業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・コンクリート製造設備詳細設計 0式 ・コンクリート製造設備修正設計 1式 ・モニタリング計画見直し検討 1式 ・深礎工(頭部造成工含む)修正検討 1式 ・関係機関協議資料作成 1式 ・公開用成果品作成 1式 ・情報共有システム利用料 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,988,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 14,289,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,277,000円(税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 コンクリート製造設備詳細設計、コンクリート製造設備修正設計、モニタリング計画見直し検討、深礎工(頭部造成工含む)修正検討、関係機関協議資料作成、公開用成果品作成、情報共有システム利用料

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム貯水池斜面对策関連他検討業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 9 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による労務単価の変更のため。