

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 富山事務所
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム発電補償設備詳細設計等業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・土木構造物詳細設計 1 式 ・機械設備詳細設計 1 式 ・減勢設備数値シミュレーション 0 式 ・関係機関協議資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 土木構造物詳細設計、機械設備詳細設計、減勢設備数値シミュレーション、関係機関協議資料作成

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 富山事務所
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム発電補償設備詳細設計等業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 1 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 7 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による業務委託料の変更