

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 1 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム建設発生土受入地等設計その 2 業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 情報共有システム利用料 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 1 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 情報共有システム利用料

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 1 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム建設発生土受入地等設計その 2 業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・現地踏査 1 式 ・建設発生土受入地 (大洞谷地区) 修正検討 1 式 ・建設発生土受入地 (栃原大平地区) 修正検討 0 式 ・建設発生土受入地概略検討 0 式 ・全体運土計画検討 1 式 ・報告書作成 1 式 ・水道施設設計 1 式 ・BIM/CIM活用 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 現地踏査、現地発生土受入地 (大洞谷地区) 修正検討、建設発生土受入地 (栃原大平地区) 修正検討、建設発生土受入地概略検討、全体運土計画検 討、報告書作成、水道施設設計、BIM/CIM活用