

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム管理計画検討その 2 業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・計画準備 1式 ・基礎資料の収集整理 1式 ・レイアウト検討及び図面作成 1式 ・上水設備検討 1式 ・管理計画(案)とりまとめ 1式 ・太陽光発電設備検討 1式 ・新岩湧橋水位流量観測局の検討 1式 ・BIM/CIM作成 1式 ・報告書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 7 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 計画準備、基礎資料の収集整理、レイアウト検討及び図面作成、上水設備 検討、管理計画(案)とりまとめ、太陽光発電設備検討、新岩湧橋水位流量観 測局の検討、BIM/CIM作成、報告書作成