

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和5年度利賀ダム本体関連細部構造設計その2業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地盤変動域排土法対策検討 一式・地盤変動域対策検討 一式・ダム本体関連修正設計 一式・関係機関協議資料作成 一式
履行期間(自)	令和 6年 5月16日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	44,539,000円(税込み)
変更金額	+ 25,674,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,213,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 地盤変動域排土法対策検討、地盤変動域対策検討、ダム本体関連修正設計、関係機関協議資料作成