

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和5年度利賀ダム水源地域検討その2業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	ワーキンググループの運営補助 1式(変更) 個別のデザイン検討 1式(追加)
履行期間(自)	令和 6年 6月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	21,153,000円(税込み)
変更金額	+ 3,047,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ワーキンググループの運営補助、個別のデザイン検討

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和5年度利賀ダム水源地域検討その2業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	景観の予測 1式(変更) 法面緑化検討 1式(追加) イベントの企画・運営 1式(追加)
履行期間(自)	令和 6年 6月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	12,100,000円(税込み)
変更金額	+ 9,053,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,153,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 景観の予測、法面緑化検討、イベントの企画・運営